
 

 

 

                                                                                       

Пояснительная записка  

об учете замечаний, полученных от МинТЭК и ЖКХ Краснодарского края,  

в доработанном проекте инвестиционной программы 

ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» на 2021-2025 гг. 

 

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства №977 от 

01.12.2009 г. (далее – Правила), ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» произведена 

доработка проекта инвестиционной программы на 2021 – 2025 гг. на основании 

замечаний, полученных от Министерства топливно–энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 20.05.2020 г. №70.11-09-

4728/20 (вх. №414 от 20.05.2020) (далее – замечания): 

1. По замечаниям об отсутствии в паспорте инвестиционного проекта 

G_03_1112312001141_2 «Реконструкция ПС 110/10 кВ П/Я УО 68/11 «Учреждение» 

п.Ахтарский» и в форме 13, утвержденной приказом Минэнерго России от 05.05.2016 

№ 380, информации о реквизитах решения высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики 

Краснодарского края на 2021-2025 годы и указание нa структурные единицы 

указанного документа сообщаем, что решение высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации об утверждении схемы и программы развития 

электроэнергетики Краснодарского края на 2021-2025 годы и сама схема и программа 

развития официально не опубликованы. Вместе с тем, форма 13, утвержденная 

приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, доработана по столбцам 1-5, 9. В 

паспорт данного инвестиционного проекта внесены изменения на листе «1. паспорт 

местоположение»: строка 19 «Информация об объектах электроэнергетики, 

предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации» дополнена 

содержанием – «Реконструкция ПС 110/10 кВ П/Я УО 68/11 "Учреждение" 

п.Ахтарский». 

2. Подтверждение соответствия документам территориального планирования 

было направлено в адрес МинТЭК и ЖКХ КК письмом от 03.04.2020 №205 «О 

предоставлении информации о соответствии инвестиционной программы с 

документами территориального планирования» (Приложение №1). В дополнение к 

указанному письму прилагаем решением Совета муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район от 30.10.2019 №571 (Приложение №2). 

Реквизиты документов территориального планирования, которыми 

предусмотрено расположение электросетевого объекта ПС 110/10 кВ П/Я УО 68/11 

«Учреждение» (инвестиционный проект G_03_1112312001141_2 «Реконструкция ПС 

110/10 кВ П/Я УО 68/11 «Учреждение» п.Ахтарский») внесены в паспорт 

инвестиционного проекта на листе «1. паспорт местоположение»: строка 12 «Объект 

капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) 

отображен в соответствующем документе территориального планирования 

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования)» дополнена содержанием – «ПС 110/10 кВ П/Я УО 68/11 "Учреждение" 
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отражена в Генеральном плане Ахтарского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района, утвержденном решением Совета Ахтарского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района от 25 февраля 2010 года № 31 (с учетом изменений, 

внесенных Решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарского 

района от 30 октября 2019 года №571)». Форма 13, утвержденная приказом Минэнерго 

России от 05.05.2016 № 380, не предусматривает отражения реквизитов документов 

территориального планирования. 

3. Местоположение электросетевого объекта ПС 110/10 кВ П/Я УО 68/11 

"Учреждение" после реконструкции остается по-прежнему в пределах территории 

поселка Ахтарский Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 

это подтверждается документами территориального планирования (Приложение №2).  

Причиной переноса существующей подстанции на другой земельный участок 

является невозможность увеличения площади земельного участка, на котором 

расположена подстанция, под реконструкцию (в соответствии с требованием норм 

технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-

750 кВ НТП ПС СО и соблюдения нормативных габаритов, предусмотренных 

Правилами устройства электроустановок, 7-е издание), в связи с тем, что его границы 

накладываются на территорию земель находящихся в Федеральной собственности у 

исправительного учреждения ФКУ ИК №11, УФСИН России. 

По вышеуказанной причине и на основании письма 

ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» от 18.08.2017г за № 0262 в адрес Администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 25.08.2017г. проведено 

расширенное совещание по вопросу отвода земельного участка в рамках 

инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ П/Я УО 68/11 «Учреждение». 

После выезда на местность и анализа сложившейся ситуации, представители 

совещания пришли к единому мнению и выбрали вариант выделения земельного 

участка с левой стороны п. Ахтарского в районе существующих линий 

электропередач, с дальнейшим включением соответствующей функциональной зоны в 

границы населенного пункта п. Ахтарский (Приложение №3). 

4. Информация о потребителях социально значимых объектов, 

присоединенных к подстанции, подлежащей реконструкции, предоставлена в форме 

справки-расчета потребленной электроэнергии данных потребителей. К таким 

потребителям относятся: CОШ № 15, ДК Ахтарский, здание почты, Канализационно-

насосные станции (КНС №1,2,3), модульная котельная СОШ №15, очистные 

сооружения, фельдшерско-акушерский пункт, базовая станция сотовой связи и АТС, 

объект Федерального значения - исправительное учреждение ФКУ ИК №11, УФСИН 

России, ООО «Птицефабрика «Приморская» (Приложение №4) 

5. B части инвестиционного проекта K_03_1112312001141_5 «Установка и 

включение приборов учета в систему сбора и передачи данных для обеспечения 

предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем 

учета электрической энергии (мощности), класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, 6 (10) кВ, 35 

кВ» направляется перечень потребителей (точек учета), по которым, в целях 

исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ предусматривается 

установка или замена приборов учета на интеллектуальные приборы учета 

электрической энергии, файл «Затраты на приборы учета» расположен в папке 

«E0228_1112312001141_03 прочие материалы по ИПР (абз. 11-17 пп. м п.19 

ПП24).zip».   

6. Согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 522-ФЗ сетевыми 

организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам 

электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении 



которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), 

минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической 

энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к 

минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической 

энергии (мощности), с использованием созданных сетевыми организациями 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). Вместе с тем 

считаем, что техническое задание по мероприятию по разработке внедрению ИСУЭ 

целесообразно разрабатывать и согласовывать после включения инвестпроекта в 

утвержденную инвестпрограмму на 2021-2025 годы. 

Кроме того, с 01.07.2020 года расходы сетевых организаций, понесенные ими 

для исполнения обязанностей, указанных в Правилах организации учета 

электрической энергии на розничных рынках, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (в ред. постановления Правительства РФ от 

18.04.2020 №554) учитываются в составе тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии и плате за технологическое присоединение в соответствии с 

Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 

№1178. Указанные расходы, в зависимости от вида расходов, включаются в 

неподконтрольные расходы до начала очередного долгосрочного периода 

регулирования (с начала долгосрочного периода регулирования – в подконтрольные 

расходы), либо в расходы на капитальные вложения – инвестиционная составляющая в 

тарифе. 

В случае невключения данного инвестиционного проекта в инвестиционную 

программу ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСТИ» на 2021-2025гг. просим обратиться с 

инициативой в Минэнерго России и Правительство Российской Федерации о переносе 

сроков на более поздние, позволяющие территориальным сетевым организациям 

осуществить необходимые мероприятия с учетом утвержденных правил 

предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем 

учета электрической энергии (мощности). 

ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСТИ» направило предложение в Минэнерго России 

и ФАС России выступить с законодательной инициативой о переносе даты вступления 

в силу требований для сетевых организации по приобретению, установке, замене, 

допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для 

обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

предусмотренных пунктом 5 статьи 37 федерального закона РФ от 26.03.2003 №35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» на 1 января 2022г., либо обратиться в Правительство РФ об 

утверждении с 1 июля 2020 года правил предоставления доступа к минимальному 

набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). 

(Приложение №5) 

7. Относительно заключения региональной энергетической комиссии – 

департамента цен и тарифов Краснодарского края, поступившее в министерство 

письмом от 28.04.2020 №57.05-12-2454/20, обращаем внимание, что оно основывается 

на показателях, утвержденных на 2020 год и не учитывает увеличение электросетевых 

активов компании.  

В связи с тем, что 2021 год — первый год нового долгосрочного периода 

регулирования OOO «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ», компанией было направлено в РЭК – 

департамент заявление об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на 2021 год и установлении необходимой валовой выручки, долгосрочных 

параметров регулирования на третий долгосрочный период регулирования 2021-



2025гг. от 20.04.2020 №255 (вх. от 29.04.2020 №57-3048/20). Направленные 

предложения компании учитывают рост электросетевых активов в условных единицах 

и увеличение объемов потенциальных источников финансирования проекта 

инвестиционной программы на 2021-2025гг. – амортизационных отчислений и 

прибыли, направляемой на инвестиции с учетом двенадцатипроцентного ограничения, 

предусмотренного пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным приказом 

ФСТ от 17.02.2012 № 98-э. 

При разработке проекта инвестиционной программы на 2021-2025гг. в части 

размера и источников финансирования были учтены: 

1) общая стоимость инвестиционных проектов, а также необходимость 

реализации реконструкции ПС 110 кВ «Учреждение» в периоде 2021-2025гг.; 

2) потенциальное увеличение объемов финансирования ввиду роста 

условных единиц и амортизационных отчислений.  

Так инвестиционная программа на 2021-2025гг. включает два инвестиционных 

проекта: 

таблица 1, млн руб. (без НДС) 

Источники финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

факт 

2016-

2019 

2020год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого 

план 

2021-

2025 
Факт  Факт  Факт  Факт  

Утвержденный 

план 

Предложения 

по 

корректировке 

План План План План План 

Собственные средства 0,000 10,464 3,468 0,000 13,932 12,173 8,851 64,000 65,920 67,898 69,935 72,033 339,785 

Амортизация 0,000 10,464 3,468 0,000 13,932 12,173 7,520 45,000 46,350 47,741 49,173 50,648 238,911 

Реконструкция ПС 110/10 

кВ П/Я УО 68/11 

"Учреждение" п.Ахтарский 0,000 10,464 3,468 0,000 13,932 12,173 7,520 45,000 46,350 47,741 49,173 50,648 238,911 

Установка и включение 

приборов учета в систему 

сбора и передачи данных 

для обеспечения 

предоставления доступа к 

минимальному набору 

функций интеллектуальных 

систем учета электрической 

энергии (мощности), класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, 6 

(10) кВ, 35 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

прибыль на развитие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,331 19,000 19,570 20,157 20,762 21,385 100,874 

Реконструкция ПС 110/10 

кВ П/Я УО 68/11 

"Учреждение" п.Ахтарский 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,814 18,992 20,157 20,762 21,385 99,109 

Установка и включение 

приборов учета в систему 

сбора и передачи данных 

для обеспечения 

предоставления доступа к 

минимальному набору 

функций интеллектуальных 

систем учета электрической 

энергии (мощности), класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, 6 

(10) кВ, 35 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,331 1,186 0,578 0,000 0,000 0,000 1,764 

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,302 10,636 10,549 12,928 0,749 1,477 36,339 

Реконструкция ПС 110/10 

кВ П/Я УО 68/11 

"Учреждение" п.Ахтарский 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0,749 1,477 2,291 

Установка и включение 

приборов учета в систему 

сбора и передачи данных 

для обеспечения 

предоставления доступа к 

минимальному набору 

функций интеллектуальных 

систем учета электрической 

энергии (мощности), класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, 6 

(10) кВ, 35 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,302 10,636 10,549 12,863 0,000 0,000 34,048 

ИТОГО 0,000 10,464 3,468 0,000 13,932 12,173 13,153 74,636 76,469 80,826 70,683 73,510 376,124 

Реконструкция ПС 110/10 

кВ П/Я УО 68/11 

"Учреждение" п.Ахтарский 0,000 10,464 3,468 0,000 13,932 12,173 7,520 62,814 65,342 67,963 70,683 73,510 340,312 

Установка и включение 

приборов учета в систему 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,633 11,822 11,127 12,863 0,000 0,000 35,812 



Источники финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

факт 

2016-

2019 

2020год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого 

план 

2021-

2025 
Факт  Факт  Факт  Факт  

Утвержденный 

план 

Предложения 

по 

корректировке 

План План План План План 

сбора и передачи данных 

для обеспечения 

предоставления доступа к 

минимальному набору 

функций интеллектуальных 

систем учета электрической 

энергии (мощности), класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, 6 

(10) кВ, 35 кВ 

 

Полная стоимость по инвестиционному проекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ 

П/Я УО 68/11 "Учреждение" п.Ахтарский» сложилась исходя из предварительного 

сводного сметного расчета стоимости реконструкции, составленного в ценах 1 

квартала 2018 года с учетом индексов потребительских цен. Смета представлена в 

прочих материалах по инвестиционной программе, далее – материалы по стоимости, 

файл «Учреждение ССР БАЗАТЕКЩ.». 

Реализация данного инвестиционного проекта началась в 2017 году, завершение 

планировалось в 2022 году. Однако ввиду затяжного урегулирования вопросов в части 

оформления земельно-правовых документов на земельный участок для реконструкции 

ПС 110/10 кВ П/Я УО 68/11 «Учреждение», окончание реализации инвестиционного 

проекта перенесено на 2027 год. Необходимо отметить, что ПС 110/10 кВ П/Я УО 

68/11 «Учреждение» введена в эксплуатацию в 1968 году, и в связи с высоким 

физическим износом регулярно производятся ремонтные работы. Фиксировались 

случаи отказов оборудования, падения напряжения, обращений потребителей об 

ухудшении качества электроэнергии. В целях эффективного развития экономики 

муниципального образований Приморско-Ахтарский район, привлечения инвестиций 

и продвижения продукций предприятий , происходит расширение инвестиционного 

потенциала за счёт реализации таких проектов как «Реконструкция ПС 110/10 кВ П/Я 

УО 68/11 "Учреждение" п.Ахтарский» в сфере электроэнергетики, что является одним 

из ключевых в достижении общих целей по реализации инвестиционной политики 

администрации Краснодарского края. Кроме того, к подстанции подключены такие 

социально значимые объекты, как: CОШ № 15, ДК Ахтарский, здание почты, 

Канализационно-насосные станции (КНС №1,2,3), модульная котельная СОШ №15, 

очистные сооружения, фельдшерско-акушерский пункт, базовая станция сотовой связи 

и АТС, объект Федерального значения - исправительное учреждение ФКУ ИК №11, 

УФСИН России, ООО «Птицефабрика «Приморская». 

В связи с этим, считаем увеличение периода реализации и перенос ввода в 

эксплуатацию после 2027 года и далее невозможным, и предлагаем остаться в 

предложенном графике реализации. Соответственно, уменьшение общей суммы 

финансирования и освоения проекта по годам недопустимо. 

Стоимость реализации инвестиционного проекта «Установка и включение 

приборов учета в систему сбора и передачи данных для обеспечения предоставления 

доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, 6 (10) кВ, 35 кВ» 

сложилась на основании коммерческих предложений поставщиков и количества 

заменяемых приборов учета по годам. Коммерческие предложения представлены в 

прочих материалах по инвестиционной программе, далее – материалы по стоимости, 

файлы «КП энерголидер от 21.02.2020», «КП энфорс энерго от 26.02.2020», «КП 

Энерго Лидер 25.05.20», «КП  ПУ НЕВА 522 ФЗ», указанные коммерческие 

предложения соответствуют проекту постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору 



функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (ID 

проекта 02/07/12-18/00087050). Расчет приведен в файле «Затраты на приборы учета», 

расположенном в папке «E0228_1112312001141_03 прочие материалы по ИПР (абз. 

11-17 пп. м п.19 ПП24).zip». Данный инвестиционный проект также многолетний и 

заявлен как в корректировку утвержденной инвестиционной программы на 2016-

2020гг., так и в проект новой инвестиционной программы на 2021-2025гг. Основанием 

реализации данного инвестпроекта является пункт 5 статьи 37 Федерального закона от 

26.03.2003 №35-ФЗ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

27.12.2018г №522-ФЗ), которым предусмотрена обязанность сетевой организации с 

01.07.2020г. осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию 

приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также 

нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию. 

Ввиду вышеизложенного компанией были сформированы предложения по 

финансированию проектов, которые приведены ниже в сравнении с позицией РЭК –

департамента от 28.04.2020 №57.05-12-2454/20 и пояснениями по отклонениям: 

 

таблица 2, млн руб. (без НДС) 

№ 

п/п 
Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО 

 

Предложения ООО 

«РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» 

всего 

74,636 76,469 80,826 70,683 73,510 376,124 

1 Амортизация 45,000 46,350 47,741 49,173 50,648 238,911 

2 Прибыль 19,000 19,570 20,157 20,762 21,385 100,874 

3 Заемные средства 10,636 10,549 12,928 0,749 1,477 36,339 

 

Предложения РЭК – 

департамента от 28.04.2020 

№57.05-12-2454/20 всего 

51,758 53,312 57,401 47,001 49,580 259,051 

1 Амортизация 32,828 34,141 35,507 36,927 38,404 177,807 

2 Прибыль 8,29 8,621 8,966 9,325 9,698 44,9 

3 Заемные средства 10,64 10,549 12,928 0,749 1,477 36,343 

 
Причины отклонения показателей ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» от 

показателей РЭК - департамента: 

1 Увеличение по амортизации 

Экономически обоснованный размер, принятый 

РЭК – департаментом по факту 2018г. составил 

15,058 млн. руб., факт 2019 – 32,669 млн. руб. 

Прогноз компании на 2021 год составил 44,528 млн. 

руб и учитывает фактически достигнутый 

экономически обоснованный уровень, а также ввод 

новых основных средств в эксплуатацию (расчет и 

обосновывающие документы прилагаются). 

Показатель на 2022-2025гг. учитывает дальнейшую 

динамику роста условных единиц и амортизации. 

2  Увеличение по Прибыли 

Плановый размер прибыли на развитие по данным 

компании на 2021 год составил 19,000 млн. руб., 

далее по годам индексировался на ИПЦ 

3  По заемным средствам 

Показатель заемных средств был определен 

компанией как разница между общей потребностью 

и иными источниками финансирования 

 



OOO «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» просит рассмотреть предложения компании 

по объему финансирования на период рассматриваемой инвестиционной программы с 

учетом заявления по тарифному регулированию на 2021-2025гг.: 

 

таблица 3, млн руб. (без НДС) 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО 

1. Собственные средства 64,000 65,920 67,898 69,935 72,033 339,785 

1.1 

Прибыль, направляемая 

на инвестиции, 

полученная от оказания 

услуг по передаче 

электрической энергии 

19,000 19,570 20,157 20,762 21,385 100,874 

1.2 
Амортизация, в том 

числе: 
45,000 46,350 47,741 49,173 50,648 238,911 

1.2.1 
Амортизация, учтенная в 

тарифе на передачу 
45,000 46,350 47,741 49,173 50,648 238,911 

2 
Привлеченные 

средства 
10,636 10,549 12,928 0,749 1,477 36,339 

3 
ВСЕГО источников 

финансирования 
74,636 76,469 80,826 70,683 73,510 376,124 

 

Соответствующие предложения ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСТИ» по объему 

финансирования инвестиционной программы с учетом заявления по тарифному 

регулированию на 2021-2025гг. будут направлены в адрес-РЭК департамента в 

ближайшее время, копия прилагается (Приложение №6). 

8. Периоды реализации инвестиционных проектов должны соответствовать 

периоду, указанному в Правилах заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и 

(или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и 

обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, 

восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380. А именно пунктом 

109 названных Правил предусмотрено: 

«В столбцах 6 и 7 («Год окончания реализации инвестиционного проекта» 

план и «предложения по корректировке утвержденного плана») указывается 

планируемый год окончания реализации инвестиционного проекта, который 

определяется как наиболее поздний из следующих планируемых сроков: 

срок окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту; 

срок принятия к бухгалтерскому учету объектов основных средств и (или) 

нематериальных активов, предусмотренных инвестиционным проектом. 

В столбце 6 указывается планируемый год окончания реализации 

инвестиционного проекта, определенный: 

… 

если сетевой организацией раскрывается информация о проекте 

инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах - на основе сроков по 

инвестиционному проекту, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 

определенных в соответствии с данными форм раскрытия "Форма 2. План 

финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам" и "Форма 4. 

План ввода основных средств", а в случае если планируется реализация 

инвестиционного проекта после окончания периода реализации проекта 



инвестиционной программы - на основе экспертной оценки сетевой организации 

указанных сроков.» 

Таким образом, срок окончания реализации инвестиционного проекта 

K_03_1112312001141_5 «Установка и включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору 

функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, 6 (10) кВ, 35 кВ» соответствует сроку окончания 

финансирования инвестиций по инвестиционному проекту, а срок окончания 

реализации инвестиционного проекта G_03_1112312001141_2 «Реконструкция ПС 

110/10 кВ П/Я УО 68/11 «Учреждение» п.Ахтарский» указан на основе экспертной 

оценки сетевой организации ввиду реализация инвестиционного проекта после 

окончания периода реализации проекта инвестиционной программы. 

 

Приложения: 1. Письмо ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» от 03.04.2020 №205 

«О предоставлении информации о соответствии инвестиционной программы с 

документами территориального планирования» – в 1 экз.; 

2. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

от 30.10.2019 №571, Внесения изменений в генеральный план Ахтарского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края – в 1 экз.; 

3. Письмо ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» от 18.08.2017 №0262 «О 

проведении расширенного совещания по вопросу отвода земельного участка в рамках 

инвестпрограммы», Протокол расширенного совещания по вопросу отвода земельного 

участка в рамках инвестиционной программы для реконструкции ПС 110/10 кВ П/Я 

УО 68/11 «Учреждение» от 25.08.2017 – в 1 экз.; 

4. Справка-расчет потребленной электроэнергии за апрель 2020г. – в 1 экз.; 

5. Письмо ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» от 26.05.2020 №332 «О переносе 

даты реализации ТСО требований пункта 5 ст.37 федерального закона РФ от 

26.03.2003 №35-ФЗ» – в 1 экз.; 

6. Письмо ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» от 27.05.2020 №333 «Об объеме 

финансирования инвестиционной программы на 2021-2025гг.» – в 1 экз. 

 

 

 

 

Генеральный директор              Ю.М. Кузнецова 


