

Пояснительная записка

О причинах заявленной в 2019 году корректировки инвестиционной программы ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016 – 2020 гг.

Текущие инвестиционные проекты ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016 – 2020 гг:

- * Реконструкция ПС 110/10 кВ П/Я УО 68/11 "Учреждение" п. Ахтарский;
- * Строительство 2 КЛ-10 кВ и РП-10 кВ п. Витаминкомбинат, п. Краснодарский, п. Российский.

При этом освоение инвестиционного проекта «Строительство 2 КЛ-10 кВ и РП-10 кВ п. Витаминкомбинат, п. Краснодарский, п. Российский» предусмотрено на 2018 – 2020гг.

Объективными причинами предлагаемой корректировки являются:

1. социально-экономическая необходимость ускорения темпов освоения проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ П/Я УО 68/11 "Учреждение" п. Ахтарский»: полное освоение в 2019г.;
2. возможность привлечения прочих заемных средств (кредиторская задолженность перед подрядчиком);
3. изменение ставки НДС с 01.01.2019 до 20% против ранее заявленной ставки 18%.

Представитель по доверенности



Тригубова И.Н.